

DIAGRAMA DE GANTT - PROYECTO 4 | Clasificador de Objetos con IA | 2do Ciclo 2026

ID	Fase / Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Duración (sem)	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12
1	1. Revisión estado P3 + definición requisitos mecánicos	Grupo	03/08/2026	09/08/2026	1																				
2	2. Modelado 3D - Bastidor y estructura principal	Sol + José	03/08/2026	23/08/2026	3																				
3	3. Modelado 3D - Soporte cámara, desvío y guías contenedores	Gabriela + Sol	17/08/2026	06/09/2026	3																				
4	4. Generación de planos técnicos (vistas, cotas, tolerancias)	Grupo	31/08/2026	13/09/2026	2																				
5	5. Análisis estructural básico + renderizados fotorealistas	José	07/09/2026	13/09/2026	1																				
6	6. Documentación diseño mecánico e Informe 1° Parcial	Grupo	07/09/2026	20/09/2026	2																				
7	7. Diseño UI/UX dashboard (wireframes y prototipo)	Sol	03/08/2026	16/08/2026	2																				
8	8. Desarrollo servidor web embebido en ESP32-S3	José	10/08/2026	30/08/2026	3																				
9	9. Implementación indicadores de estado en tiempo real	Gabriela	24/08/2026	06/09/2026	2																				
10	10. Controles manuales (inicio/parada cinta) + integración	Sol + José	31/08/2026	13/09/2026	2																				
11	11. Panel de estadísticas (conteo, tasa aciertos) + logging local	Gabriela	07/09/2026	20/09/2026	2																				
12	12. Control de acceso básico a la interfaz web	Sol	14/09/2026	20/09/2026	1																				
13	Avance 1 (diseño + GUI inicial)	Grupo	24/08/2026	30/08/2026	1																				
14	Avance 2 (planos + dashboard funcional)	Grupo	14/09/2026	20/09/2026	1																				
15	Avance 3 (integración y pruebas previas)	Grupo	12/10/2026	18/10/2026	1																				
16	13. Preparación archivos impresión 3D + corte perfiles Al	José + Gabriela	21/09/2026	27/09/2026	1																				
17	14. Impresión 3D de componentes (PLA/PETG)	Grupo	28/09/2026	11/10/2026	2																				
18	15. Ensamble mecánico completo (bastidor + desvío + guías)	Grupo	05/10/2026	18/10/2026	2																				
19	16. Integración electrónica (ESP32 + PCB + sensores/actuadores)	Sol + José	12/10/2026	25/10/2026	2																				
20	17. Pruebas de funcionamiento y ajustes de IA/cinta	Grupo	19/10/2026	08/11/2026	3																				
21	18. Cálculo de costos y registro de donaciones	Gabriela	26/10/2026	01/11/2026	1																				
22	19. Documentación de pruebas, resultados parciales y finales	Grupo	26/10/2026	15/11/2026	3																				
23	20. Elaboración Informe 2° Parcial	Grupo	02/11/2026	15/11/2026	2																				
24	21. Preparación presentación + diagrama de bloques	Grupo	16/11/2026	29/11/2026	2																				
25	22. Informe Final + ajustes post-parcial	Grupo	23/11/2026	13/12/2026	3																				

LEYENDA DE COLORES

Fase 1: Diseño Mecánico

Fase 2: GUI y Software

Avances periódicos (entregables)

Fase 3: Fabricación e Integración

Fase 4: Pruebas, Costos y Documentación

Periodo 1° Parcial (7-19 Sep)

Periodo 2° Parcial (9-21 Nov)

- NOTAS IMPORTANTES
- El diseño mecánico (planos listos para fabricación) y avances de GUI/programación deben estar listos para el 1° Parcial (7-19 Sep 2026).
 - Los 3 avances se entregan por WhatsApp o e-mail (aprox. cada 15 días o semanal según docente).
 - Considerar asuetos y feriados: 10 Ago, 15 Ago, 12 Sep, 21/24 Sep, 29 Sep. No programar entregas críticas en esas fechas.
 - Repositorio GitHub debe actualizarse continuamente con commits de cada avance.